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코로나19, 혼란과 충격

코로나19 대유행

	 코로나19는	발생	3개월	만에	전	세계를	‘셧다운’	시키며	세계	경제에	불확실성을	확대

-- 세계보건기구(WHO)는-신종플루-이후-11년-만에-코로나19에-팬데믹-선언(2020.-3.-11)

--중국,-한국-등의-초기-감염지역-발생자는-감소-추세에-있으나,-유럽과-미국을-중심으로-빠르게-확대

--미국-질병센터-등은-향후-2달간-감염이-최고조에-달한-뒤-서서히-감소할-것으로-예상

	 코로나19는	발병초기	사스,	메르스	등의	사례와	비교되었으나,	발병국가,	감염	및	사망자는	21세기	주요	전염병과	

비교할	수	없을	정도로	광범위하며	강력

<21세기 주요 전염병 사례 비교>

구	분 사	스 메르스 코로나19

발생시기 2002.11∼2003.7 2015.3∼2015.7 2019.12∼

발병국가 32개국(동아시아-중심) 25개국(중동-중심) 전-세계

감염자(사망자)
전세계 8,096(774) 1,367(525) 2,023,423(133,444)

한국 4(0) 186(39) 10,613(229)

주:-코로나19-감염-및-사망자는-2020년-4월-16일-기준

자료:-WHO,-질병관리본부-등

코로나19 영향과 대응

	 코로나19의	세계적	확산으로	수요와	공급망이	동시에	붕괴되면서	세계	경제성장률	둔화는	기정사실

-- 전-세계-181개국이-직·간접적으로-인적·물적-이동제한-조치-시행

-- IMF-등은-코로나19-사태가-글로벌-금융위기-수준의-경기침체로-이어질-수-있다고-경고

--주요-투자은행(IB)-역시-세계경제-역사상-‘가장-단기간-내-가장-깊은-침체’를-보일-것으로-예상

	 코로나19에	따른	부정적	파급영향이	커지면서	3월	이후	세계	경제성장률	전망치는	점점	낮아지고	있는	추세

-- 이마저도-3분기부터-회복세를-전제로-하고-있어,-장기화시-부정적-영향은-가늠하기-어려운-상황-

--세계-각-국은-코로나19-사태에-대응하여-슈퍼-부양책(재정+금융)을-제시하면서-경기둔화-최소화-노력
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<주요 IB의 세계 경제성장률 전망 변화 추이(평균)>

자료:-국제금융센터-재인용,-2020.-3.-26

세계합계 미국 중국 유럽 일본 한국
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<세계 경제성장률 감소폭 분석(World Bank)>

자료:-WORLD-BANK,-ECONOMIC-UPDATE,-2020.-3.-30

	 우리	정부	역시	코로나19	사태	피해	극복을	위해	약	140조원	이상을	투입하며,	추가	조치도	고려

<코로나19 대응을 위한 정부지원 현황>

구	분 주요	지원사항과	예산

민생/금융안정-패키지-프로그램
(약-100조원)

소상공인,-중소기업-등에-대한-정책금융기관의-선제적-자금-공급-⇒-58.3조원

채권시장-안정펀드-가동-등-회사채·단기자금시장-안정화-지원-⇒-31.3조원

증권시장-안정펀드-조성-등-주식시장-수요기반-확충-⇒-10.7조원

민생경제종합대책
(약-32조원)

소상공인-정책금융지원,-매출채권-인수확대,-취약산업지원-등-⇒-4조원

소비쿠폰-지원,-임대료-세액공제,-소상공인-대출,-금융기관-자금공급-등-⇒-16조원

추가경정예산-등
(11.7조원)

방역체계-고도화,-민생-및-고용안정,-지역경제-및-상권살리기-등-⇒-11.7조원

대구·경북지역-특별지원-⇒-1.7조원

자료:-기획재정부-등



003
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코로나19, 한국경제와 건설투자 파급영향

경제성장률 하향

	 코로나19의	부정적	영향으로	우리나라	경제성장률	역시	2%	초반	달성은	어려울	것으로	판단

-- 2월-이후-주요-기관들은-우리나라-경제성장률을-연-1%대로-하향조정

--최근-국제-신용평가-기관인-S&P는-올해-우리나라-GDP가--0.6%로-역성장할-것으로-전망-

	 2020년	우리나라	경제성장률은	전세계	코로나19	사태가	언제	종식되느냐에	따라	변동성	확대

-- 시나리오1(코로나19-2분기-종식):-성장세는-위축되나,-확장적-재정정책에-따라-1%대-성장세는-지속

--시나리오2(코로나19-3분기-종식):-소비,-투자,-수출-등-모든-부문의-악화로--1.5%-역성장-예상

--시나리오3(코로나19-연간-지속):-외환위기-수준의-최악-성장률을-기록할-전망(최소--6.0%-역성장-예상)

--코로나19-사태의-전개양상이-불확실하나,-2분기에-마무리될-가능성이-큰-것으로-판단

정부 한국은행 OECD IMF KDI

2.4%
2.3% 2.3%

2.2%
2.3%

<기존 경제성장률 전망 자료>

자료:-각-기관-전망자료

시나리오1 시나리오2 시나리오3

1.2%

-1.5%

-6.0%

<코로나19에 따른 경제성장률 시나리오별 전망>

자료:-대한건설정책연구원-내부-전망(소비,-투자-변동에-따른-성장률-추정)

건설투자 및 해외수주 감소

	 코로나	사태로	인한	경제	불확실성	증가는	상대적으로	변동성이	큰	건설투자에	부정적	

-- 외환위기,-금융위기-등-경기-변동성이-큰-시기에-건설투자의-감소폭이-확대되는-경향-

	 건설투자는	기존	연구원	내부전망치에	비해	하향	조정될	것으로	예상	(-1.8%	⇒	-3.0%)

-- 경기침체-최소화를-위해-공공-건설투자는-증가할-것으로-판단되나,-민간투자가-감소할-것으로-예상

--코로나19-사태가-하반기에도-종식되지-않을-경우-건설투자-감소폭은-더욱-확대될-가능성-상존

--주요-건설경기-지표-역시-부정적으로-전환,-2월-기성은-3.4%-줄어들었으며,-취업자수-역시-1만명-감소

--코로나19-사태의-부정적-파급영향은-시차에-따라-2/4분기-이후-집중될-것으로-보여-건설기업-어려움-가중

	 코로나19로	인한	부정적	파급영향은	해외건설에서	더욱	크게	나타날	것으로	판단	(280억불	⇒	220억불)

-- 중동,-아시아-지역-등에서-해외건설-수주-지연-및-취소-발생-우려

--특히,-주력시장인-중동의-경우-유가-급락으로-인해-발주상황이-더욱-부정적

--올해-해외수주는-2월까지-100억불에-육박하는-등-개선세를-보였으나,-하반기-이후-위축-불가피

건설투자
(전체) 민간공공

건설투자
(전체) 민간공공

-1.8%

-4.2%

3.9%

-3.0%

-7.0%

6.0%

<2020년 국내 건설투자 수정 전망>

자료:-대한건설정책연구원-내부-전망자료
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<2020년 해외 건설수주 수정 전망>

자료:-대한건설정책연구원-내부-전망자료
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코로나19, 건설산업 위험요인

건설현장 공기 지연 및 원가 상승

	 국내	일부	건설현장에서	코로나19	확진자	및	의심환자가	발생하여	공사	중단	사태	발생

-- ’20년-3월-11일-7개-건설현장-총-15명의-코로나19-확진자-발생,-30여-곳의-건설현장이-공사-중단

--공사-중단-시-현장관리와-보전을-위한-비용과-공기연장에-따른-간접비-증가-등-유·무형-피해-발생

	 노동,	자재	및	건설장비	수급에	영향을	끼쳐	국내	건설현장	공사지연과	원가상승	초래

-- 한국인-입국금지·절차강화-국가·지역은-181곳(’20.-3.31)이며,-자국민의-한국-입국도-제한

--각국의-입·출국-제한으로-외국인-근로자-대체인력-확보-못해,-골조공사-등에서-인력-부족-현상-발생

--수입의존도가-높은-합판,-타일,-양변기,-석재-등의-건설자재도-물품교역의-위축으로-공급-차질

	 코로나19	종식	이후	동시	다발적	공사	실시는	생산요소	수요의	일시	급증으로	공사원가	상승	우려

-- SOC-조기집행과-추경에-의한-신규공사-발주로-인해-생산요소-공급-대비-수요의-단기-증가로-원가-상승

--특히,-공기연장이-힘든-민간공사는-돌관공사를-통한-공기만회로-인해-생산요소의-집중사용-심화-예상

	 해외	건설현장	역시	국가간	이동	제한	사태로	공기지연,	자재수급	곤란	등	원가상승	요인이	큰	상황

-- 국내-기술·관리인력-배치-및-교체가-어렵고,-국내와-같이-외국인-근로자-공급도-차질

--중국산-철근-등-자재의-조달-지연과-마스크,-소독제-등-방역물품의-부족으로-인해-공사수행-곤란

	 국내·외	건설현장	모두	공기지연	및	공사원가	상승으로	인한	건설사와	발주자와의	치열한	분쟁	예상

-- 국내-공공계약-법령상-불가항력인-전염병의-적용범위-불명확으로-인해-계약조정이-어려운-상태

-- FIDIC(Red-Book,-1999)은-전염병을-불가항력으로-규정되지-않아-해외-발주자가-공기지연-불인정

건설기업 재무 리스크 증가

	 대기업은	해외발	리스크,	중소기업은	유동성	리스크	증가	예상

-- 상장-건설기업-부채비율은-149%(’18년)로-높은-수준이며,-원가-상승-등에-따른-유동성-경색으로-재무악화-초래

--해외-건설현장-의존도가-높은-대기업은-인력/자재-수급-지연으로-공사원가를-확보하기-어려운-상황

--국내사업-중심의-중소기업-역시-건설경기-침체-및-공기-지연으로-수익성이-악화될-것으로-전망

	 대기업의	부채비율	증가로	인한	한계기업	증가	전망

-- 해외-또는-대형공사를-진행하는-대기업들은-수익성-악화-및-단기-운영자금-조달-위해-부채증가-전망

-- 2분기-이후-민간부문-건설투자-감소가-예상되어-대기업을-중심으로-수주물량-감소-예상

-- 2018년-10.4%에-달하던-한계기업은-팬데믹-진행상황에-따라-11~14%-수준까지-증가-예상

	 자금조달이	어려운	중소기업들은	단기자금	부족	현상	우려

-- 중소기업은-대기업에-비해-높은-이자율과-낮은-대출한도로-충분한-자금조달이-어려운-구조

--코로나19로-인해-대출수요가-급격히-몰려-중소기업들의-유동성-확보가-시급한-상황
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<최근 3년간 건설업 기업경기 동향 및 상반기전망>

자료:-한국은행-기업경기-조사
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10.4%
10.9%

최선(2분기 종료) 보통(3분기 종료) 나쁨(4분기 지속)

<건설업 한계기업 동향 및 시나리오별 전망>

자료:-대한건설정책연구원-내부-전망자료
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코로나19, 국내·외 건설산업 대응동향

정부의 건설산업 지원대책

	 정부는	코로나19에	따라	경영상	어려움을	겪고	있는	건설업계와	현장에	대해	지원	대책	발표

-- 코로나19-감염증-예방수칙-및-조치사항,-공사중지-및-계약금액-조정-등이-주요-골자

--건설관련-공제조합을-통한-긴급-특별융자와-보증수수료-인하를-통해-기업부담-완화-포함

<코로나19 사태에 따른 정부의 건설산업 지원대책>

구	분 주요	지원사항과	예산

국토교통부

●-전담체계-구축-및-대응계획-수립,-코로나19-감염증-예방수칙-이행철저
●-의심환자-및-확진환자-발생-시-조치사항(건설현장-주체별-역할)
●-코로나19-확진자-또는-의심환자로-작업이-곤란한-경우,-공사중지와-계약기간-및-금액-조정
●-민간-건설현장은-자율적으로-판단하여-공정조정,-작업-중지-조치-시행-권고
●-건설관련-공제조합을-통한-긴급-특별융자(금리-1.5%-내외)-및-보증수수료-인하-등-시행

기획재정부-

●-공공발주기관이-계약을-집행·관리함에-있어-관련-법령-및-지침에-따른-사업자의-의무-준수
●-코로나19-확진자-또는-의심환자로-작업이-곤란한-경우,-공사중지,-계약기간-및-금액-조정
●-공사-중지되지-않는-계약에-대해서도-공기지연-시-지체상금-면제-및-계약금액-조정-가능
●-소액-수의계약의-한도-상향과-한시적-긴급-입찰-발주-의무화

행정안전부

●-전국-지방자치단체,-교육청은-중소기업과의-계약기간-연장,-계약금액-상향-조정
●-예방-등을-위한-신규계약체결의-경우-계약심사-제외-및-수의계약-체결-가능토록-조치
●-일부-업종-및-산업-취득세,-지방소득세,-주민세-종업원분-등-신고·납부-기한-연장-및-지방세-감면-적용

중소벤처기업부
●---소상공인시장진흥공단을-통해-제조업,-건설업-등의-상시근로자-10인-미만의-업체에-대해-경영안전자금-
지원(2020년-2조-3000억-원-규모)

LH공사

●-도시재생뉴딜-등-대규모-공공투자-집행(상반기-조기-집행-및-사업비-추가-집행)
●-중소기업·소상공인-및-취약계층-지원(임대상가-임대료-25%-할인-및-임대조건-동결)
●-공사중지-및-공사지연에-따른-계약금액-조정-실시

자료:-각-기관-발표-및-보도자료-

해외 주요국의 대응동향

	 코로나19의	세계적	확산으로	인해	미국을	비롯한	각국은	건설현장	중지를	비롯한	대응책	발표

-- 미국은-소규모-기업에-200만-달러-대출과-더불어-2조-달러-규모의-인프라-투자(코로나-뉴딜)-추진

--일본의-경우-건설업체가-예방적-차원에서-공사중지를-희망하는-경우-공사비-및-공기연장을-인정

<코로나19 관련 해외 건설산업 대응동향>

●-뉴욕-주를-비롯한-4개-주에서는-건설활동을-포함한-모든-활동을-정지
●-케임브리지-시와-보스턴-시는-모든-건설-현장-정지
●-4월-2일-기준-미국-2,110개의-현장에서-지연-발생(미-건설협회)
●---중소기업청(U.S.-Small-Business-Administration)은-피해가-발생한-소규모-기업-및-비영리단체에-최대-200만-달러의-저금리-운전-자본-대출-제공
●---트럼프-대통령은-‘코로나-뉴딜’-차원에서-2조달러-규모의-인프라-투자-패키지-추진(4월-1일)

●---브리티시-콜롬비아-주정부-건설업-가이드라인-발표(엘리베이터-5명-이상-승차-금지)
●---캐나다-건설협회(The-Canadian-Construction-Association(CCA))는-캐나다-정부의-지원방법-명확화,-건설근로자를-위한-지침-확보,-공공계약-
지연에-대한-명확한-규정-수립-등을-요구

●---소규모-고용주에게-최대-3개월의-임시-임금-보조금-지급

●---3월-23일-뉴사우스웨일스-주정부-비-필수적인-활동과-비즈니스-중단-시행(건설현장-제외)
●---3월-25일-빅토리아-주-마스터-빌더-협회-건설산업-코로나19-대응-가이드라인-발표
●---매출-5천만-달러-미만의-중소기업은-최대-25,000AUD의-고용-보조금-수혜

●---3월-23일-영국-정부의-lockdown-발표(건설현장-제외)
●---3월-20일부터-6월-30일까지-건설사를-포함한-모든-영국의-사업체에-VAT의-납부-연기
●---내각부는-공공조달에-관한-Procurement-Policy를-발표.-여기에는-공공발주자가-가능한-한-빨리-지불할-것,-계약금액의-25%까지-선지급-가능,-
업체요구-시-계약내용-변경-등의-내용이-포함

●---2월-27일-국토교통성-직할-건설현장의-수주자가-예방적-차원에서-일시중지를-희망하는-경우-이를-인정하고,-공사비-및-공기연장을-진행하는-지시-
발표

●---건설업진흥회기금이-실시하는-하도급-세이프티-넷-채무보증사업-및-지역건설업-경영강화융자제도를-설치하여-중소규모-건설업체의-운영-자금-융
통을-지원
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RICON FOCUS 

코로나19, 건설산업 대응과제

	 코로나19	사태는	국내	건설투자와	해외수주	감소,	자금조달	악화	등	기업경영	애로사항으로	작용할	전망

[ 건설산업 리스크 대응방향 ]
코로나19 사태

건설투자 감소

건설산업 파급영향

국내
현장

건설현장 긴급지원대책
공공공사 기성 조기지급, 
계약 조정 원활화, 
근로시간 단축 한시적 완화 등

건설기업 정상화 대책
공적자금 및 세제 지원 확대,
실물지원형 건설복지사업 시행,
생활안전 기반시설 선제적 투자 등

건설산업
중·장기 대책
이상상황 긴급
대응체계 구축,
재난대응시설
긴급조달 시스템
구축 등

해외
현장

건설
기업

확진 및 의심환자 발생으로 공사 중단

생산요소(노동, 자재 등) 수급곤란

사태 종식 후 공사원가 상승 우려

인력 배치 및 교체 불가, 방역물품 부족

발주자의 공기지연 불인정(불가항력 미규정)

(대)해외발 리스크 심각, 한계기업 증가

(중소)단기자금 부족, 유동성 리스크 증가

해외수주 위축

<코로나19 사태에 따른 건설산업 파급영향과 대응방향>

건설현장 긴급 지원대책

	 공공공사 기성금 조기 집행	→	국가계약법	시행령	제58조(대가의	지급)의	예외	규정	적용

-- 코로나19로-인한-예정공정률-대비-기성률의-차이-발생으로-기성금의-지급-지연-발생

--시행령-제58조제3항-‘이행의-전망-및-이행기간등을-참작’-등-예외-규정을-적용한-기성금-조기-집행

--추가로-건설사업자의-기성금-신청-시-현행-14일의-기성검사-기간-단축(일부-지자체-추진-중)

	 산업안전보건관리비 적용 범위 확대	→	소독	및	방역비용의	산업안전보건관리비	적용

-- 산업안전보건관리비를-적용할-수-있는-범위를-확대하고-가이드라인-마련

	 공기연장 및 계약조정이 가능할 수 있도록 관련 규정 명확화	→	국가계약법	및	지방계약법	개정

-- 국가계약법-등은-불가항력-계약조정-사유에-전염병을-포함하나,-정의-및-세부조정-방안-등은-부재

--계약조정-사유에-전염병-종류가-아닌-재난-등급과-연동한-대응규정-마련-필요

	 근로시간 단축 한시적 완화	→	노동수급	개선과	더불어	코로나19	영향으로	감소한	소득	보전	효과

-- 코로나-사태-이후-노동-수요-급증이-예상됨으로-근로시간-단축제도의-한시적-유예-필요

	 자재 및 인력수급 행정지원	→	코로나19	장기화	대비	인력	및	기자재	수급	원활화를	위한	대책	지원

-- 중국,-유럽-등-수입-건설-기자재에-대한-통관절차-간소화(패스트트랙-적용)-및-행정규제-한시적-완화

--건설현장-인력수급-원활화를-위해-외국인력-쿼터(E-9,-H-2)-확대,-비자유형-전환-등-인력수급-지원

건설기업 정상화 대책

	 공적자금 지원 확대	→	건설기업	유동성	확보	및	금융지원	확대

-- 현재-건설관련-공제조합-특별융자(종합:5천,-전문-2천만원)는-한도가-낮아-건설기업-지원-효과-한계

--건설업-매출채권보험(건설업-지원-비율-0.1%)-활성화-및-보험료-지원-확대(현재-대구/경북한정)

--공공부문-및-일부-대형프로젝트에-집중된-브릿지론을-민간분야의-범위-및-규모-확대-추진

--공적금융기관-심사부담완화-및-건설업체-접근성을-고려하여-공제조합을-공적자금창구로-활용-검토

	 세제 지원 확대	→	과세	유예	및	감면을	통해	기업	수익성	악화	완화

-- 종업원분-주민세(사업소세)-한시적-유예를-통해-건설인력의-구조조정을-방지하고-수익성-악화-완화

--금융거래(보증-및-대출),-유형자산(자재,-설비)-이전가격-과세의-유예-또는-감면-추진

	 실물지원형 건설복지사업 시행	→	자영업자의	업종	변경	및	인테리어를	위한	‘건물복지	소비쿠폰’	발행

-- 코로나19-피해-자영업자-및-소상공인-대상-건축물-수리-및-리모델링-쿠폰-지급

--건축물-안전보강(화재,-소방-등),-집수리(방수,-도장,-창호-등),-매장/사무실-소규모-인테리어공사-등-지원
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코로나19 사태에 따른 건설산업 영향과 대응방안

	 공공공사 적정공사비 확보	→	지역경제	회복과	서민형	일자리	창출을	위한	중소기업	중심의	정책	필요

-- 한시적-수의계약-활성화:-2억원-이하-공사의-수의계약-활성화로-소규모공사-조기발주-지원

--적격심사-공사-낙찰하한률-일시-상향:-100억원-미만-공공공사-낙찰하한률-10%p-상향

--중소형-공공공사-대상-예비비-제도-신설(現-총사업비관리지침은-300억-이상-토목공사-등-대형공사-대상)

--자율조정-한도액-상향(낙찰차액의-10%→50%)을-통한-예비비-규모-확대(총사업비관리지침-제102조)

	 생활안전 기반시설 선제적 투자	→	노후	기반시설	및	안전	중심	SOC	투자로	건설경기	정상화	지원

-- 지속가능한-기반시설-관리의-골든타임-확보를-위해-연평균-13조원-내외의-투자-실시(조기집행)

--기반시설의-전반적-관리수준(보통-이상)을-올릴-수-있도록-지역별-균형적인-재정투자·지원계획-추진

--코로나19-피해지역-중소건설기업-조기회생을-위한-신속한-추경-편성-및-’21년-SOC-예산-확충

건설산업 중·장기 대책

	 이상상황 긴급 대응체계 구축	→	전염병,	기후변화,	재해/재난	등에	대한	건설현장	위기대응	체계	강화

-- 공공-건설현장-이상상황·시나리오·주체별(발주자·건설사-등)-위기관리-매뉴얼-개발·보급

--공공-현장-위기대응-훈련-적극-참여-주체(건설사-등)에-대한-인센티브(낙찰자-선정-시-가점-등)-제공

--민간-현장-위기관리-매뉴얼-개발·보급과-재난대응-우수-주체에-대한-인센티브(재난관리기금-투입-등)-부여

	 재난대응시설 긴급조달 시스템 구축	→	생활SOC를	활용한	지역별/거점별	재난대응시설	구축

-- 기존-생활SOC-복합화-시설-및-지역-커뮤니티-시설-등의-재난상황-발생시-멀티활용-시스템-구축

--이동식-모듈러를-활용한-음압병실,-생활치료센터-등-재난안전시설-확충-예산-편성-및-시설-발주

Temporary Disaster
Response Facilities

Living SOC

Control
Station, etc.

Cultural
Center, etc.

Flexibility
(Use)

Living and Treatment
Support Centers

Sports
Facilities

Versatile
Design

Negative Pressured
Isolation Unit

Local
Community

<생활SOC 시설의 재난상황 발생시 멀티 활용> <이동식 모듈러 음압병실 등 재난대응시설 확충>

Source:-SY-Group

	 공사수행 및 생산요소 공급체계 확립	→	건설	근로자	양성과	건설자재	Supply	Chain	정비

-- 현장맞춤형-도제식-교육을-통한-직업훈련-현장성-강화-및-구직자(양성)·재직자(향상)로-이원화-운영

--고용보험기금을-활용한-건설기능인-교육·훈련-강화(훈련비·훈련장려금-인상:-現-주간-1일16,000원)

--특정-국가(중국-등)-수입에-집중된-자재(철근,-합판,-타일,-석재-등)에-대한-건설사-공급망-다변화

	 생산방식 및 기술개발 활성화	→	사회변화에	대응한	선제적	대응	투자	확대

-- 건설현장-인력-최소화를-위한-IoT현장관리,-모듈러,-Machine-Control-등-스마트-기술개발-및-활용

--발주제도-개선(턴키),-건설기술-정비,-신기술-진입여건(창업지원-등)-마련을-통한-민간의-기술개발-유도

--국가-R&D사업-집중-투자,-공공기관-시범사업-등-공공-역할-강화를-통한-스마트-기술-활성화-기반-마련

--창업지원센터-설치,-스마트-건설-전문가-양성,-지식-플랫폼-구축·운영을-통한-스마트-생태계-구축

	 FIDIC 국제표준계약조건 개정 건의	→	코로나19	등	전염병을	불가항력에	포함되도록	노력

-- FIDIC(Red-Book,-1999)-제19조는-코로나19-등-전염병을-불가항력의-구체적-예시로-미-규정

--전염병-확산으로-공사-수행에-차질이-빚어지는-경우(WHO-Pandemic-선언-시)를-불가항력-예시로-규정

--해외-건설현장은-발주자에게-불가항력-발생-통지(14일-이내)-및-계약이행-지연-최소화-노력-실시
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